

Cambios Propuestos al STIP 2017-2020 Enmienda # 2 (FHWA)

Área Urbanizada San Juan, Aguadilla, UZA

D - Diseño
A - Adquisición
C - Construcción

Área	AC-Code	Descripción	Municipio	Etapa Actual	Año Fiscal Actual	Costo Estimado Actual	Etapa Propuesto	Año Fiscal Propuesto	Costo Estimado Propuesto	Comentarios
San Juan	084511	Ensanche PR-845	San Juan/Trujillo Alto	D	2018	\$375,000.00	D	2020	\$375,000.00	Cambio de Año Fiscal
San Juan	084511	Ensanche PR-845	San Juan/Trujillo Alto	A	2020	\$3,875,000.00	A	IF	\$3,875,000.00	Cambio de Año Fiscal
San Juan	015802	Conector PR-158	Cayey	C	2020	\$10,000,000.00	C	IF	\$10,000,000.00	Cambio de Año Fiscal
San Juan	054509	Ensanche PR-545	Coamo	C	2020	\$5,000,000.00	C	IF	\$5,000,000.00	Cambio de Año Fiscal
San Juan	018760	Estudio Viabilidad PR-187	Loiza	-	-	-	D	2019	\$1,000,000.00	Se añadió la Etapa de Diseño
San Juan	018760	Estudio Viabilidad PR-187	Loiza	A	2019	\$1,875,000.00	A	IF	\$1,875,000.00	Cambio de Año Fiscal
San Juan	800508	DTL Fase 4	San Juan/Trujillo Alto/Caguas	C	2018	\$28,087,067.00	C	2018	\$28,039,828.46	Cambio en Presupuesto
San Juan	800509	DTL - ITS	San Juan/Trujillo Alto/Caguas	C	2019	\$12,236,421.00	C	2019	\$11,736,421.05	Cambio en Presupuesto
San Juan	800510	DTL - Barreras de Sonido	San Juan/Trujillo Alto/Caguas	C	2019	\$6,000,000.00	C	2019	\$5,375,645.00	Cambio en Presupuesto
San Juan	TBD	Viaducto Reversible	San Juan/Guaynabo	C	2018	\$13,155,964.00	-	-	-	Proyecto Pospuesto
San Juan	TBD	Recreational Trail	Toa Baja	-	-	-	C	2019	\$1,000,000.00	Proyecto Añadido
Aguadilla	011213	Mejoras a la PR-112 y Conector a la PR-4494	Isabela	D	2018	\$125,000.00	D	2020	\$125,000.00	Cambio de Año Fiscal
Aguadilla	011213	Mejoras a la PR-112 y Conector a la PR-4494	Isabela	A	2019	\$625,000.00	A	IF	\$625,000.00	Cambio de Año Fiscal
Aguadilla	000218	Mejoras acceso - Aeropuerto de Aguadilla	Aguadilla	A	2019	\$1,000,000.00	A	2020	\$1,000,000.00	Cambio de Año Fiscal
Aguadilla	470205	Conector	Isabela	D	2019	\$750,000.00	-	-	-	Etapa Pospuesto
Aguadilla	470205	Conector	Isabela	A	2019	\$750,000.00	-	-	-	Etapa Pospuesto
Aguadilla	470205	Conector	Isabela	C	2020	\$4,478,368.00	-	-	-	Etapa Pospuesto
Aguadilla	500023	Paseo Peatonal	Rincon	C	2018	\$5,500,000.00	C	2019	\$5,175,954.00	Cambio en Presupuesto y Año Fiscal
UZA	200200	Construcción de Elevado PR-2 con PR-114	Mayaguez	A	2019	\$2,000,000.00	A	2020	\$2,000,000.00	Cambio de Año Fiscal
UZA	012201	Conector Fase II	Lajas / San German	D	2019	\$625,000.00	D	2020	\$625,000.00	Cambio de Año Fiscal
UZA	012201	Conector Fase II	Lajas / San German	A	2019	\$1,875,000.00	A	IF	\$1,875,000.00	Etapa Pospuesto
UZA	010029	Ensanche de PR-100	Cabo Rojo	A	2018	\$700,000.00	A	2020	\$300,000.00	Cambio en Presupuesto y Año Fiscal
UZA	TBD	Puente Víctor Rojas	Arecibo	C	2018	\$1,500,000.00	PE	2018	\$689,500.00	Cambio de Etapa y Presupuesto
UZA	556103	Villalba By-Pass	Villalba	-	-	-	PE	2018	\$500,000.00	Proyecto Añadido
UZA	100055	PR-10 Sta.72+20 to Sta.89+10	Utua / Adjuntas	A	2019	\$3,162,500.00	-	-	-	Proyecto Pospuesto
Isla	800485	Pavimento	Isla	C	2018	\$15,944,065.00	C	2018	\$50,211,087.00	Cambio en Presupuesto
Isla	800511	Pavimento	Isla	C	2019	\$23,930,992.00	C	2019	\$14,820,069.00	Cambio en Presupuesto
Isla	800518	Pavimento	Isla	C	2020	\$21,675,040.00	C	2020	\$40,107,356.00	Cambio en Presupuesto
Isla	800487	Perservacion de Puentes	Isla	C	2018	\$2,094,000.00	C	2018	\$3,094,000.00	Cambio en Presupuesto

Área	AC-Code	Descripción	Municipio	Etapa Actual	Año Fiscal Actual	Costo Estimado Actual	Etapa Propuesto	Año Fiscal Propuesto	Costo Estimado Propuesto	Comentarios
Isla	990144	Mejoras en Dispositivos de Seguridad	Isla	C	2018	\$3,530,000.00	C	2018	\$14,356,261.00	Cambio en Presupuesto
Isla	990155	Mejoras en Dispositivos de Seguridad	Isla	C	2019	\$4,170,000.00	C	2019	\$13,454,000.00	Cambio en Presupuesto
Isla	800519	Mejoras en Dispositivos de Seguridad	Isla	C	2020	\$4,880,000.00	C	2020	\$5,000,000.00	Cambio en Presupuesto
Isla	990145	Mejoras Geometricas, Señales de Transito, Marcado de Pavimento (2018)	Isla	D - C	2018	\$18,545,280.00	D - C	2018	\$2,025,940.00	Cambio en Presupuesto
Isla	800514	Mejoras Geometricas, Señales de Transito, Marcado de Pavimento (2019)	Isla	D - C	2019	\$23,800,000.00	C	2019	\$12,519,684.00	Cambio en Presupuesto
Isla	800521	Mejoras Geometricas, Señales de Transito, Marcado de Pavimento (2020)	Isla	D - C	2020	\$25,307,116.00	C	2020	\$24,948,372.00	Cambio en Presupuesto
Isla	800493	Implementación del Plan Estrategico y de Seguridad (2018)	Isla	D - C	2018	\$3,000,000.00	C	2018	\$2,500,000.00	Cambio en Presupuesto
Isla	800515	Implementación del Plan Estrategico y de Seguridad (2019)	Isla	D - C	2019	\$5,780,000.00	C	2019	\$6,000,000.00	Cambio en Presupuesto
Isla	800520	Implementación del Plan Estrategico y de Seguridad (2020)	Isla	D - C	2020	\$5,339,200.00	C	2020	\$3,801,628.00	Cambio en Presupuesto