

**Cambios Propuestos al STIP 2017-2020 (FHWA)**  
**Área Urbanizada UZA**

AC-Code	Descripción	Municipio	Etapa Actual	Año Fiscal Actual	Costo Estimado Actual	Etapa Propuesto	Año Fiscal Propuesto	Costo Estimado Propuesto	Comentarios
556103	Villalba Bypass	Villalba	PE	2017	\$250,000.00				Proyecto Pospuesto
556103	Villalba Bypass	Villalba	R	2018	\$750,000.00				Proyecto Pospuesto
012201	Construcción de Conector Lajas - San German, Fase II	Lajas - San German	D	2017	\$625,000.00	D	2019	\$ 625,000.00	Cambio en Año Fiscal
012201	Construcción de Conector Lajas - San German, Fase II	Lajas - San German	R	2018	\$1,875,000.00	R	2019	\$ 1,875,000.00	Cambio en Año Fiscal
100029	Ensanche de la PR-100	Cabo Rojo	R	2017	\$700,000.00	R	2018	\$ 700,000.00	Cambio en Año Fiscal
100029	Ensanche de la PR-100	Cabo Rojo	C	2019	\$10,000,000.00	C	IF	\$ 9,000,000.00	Cambio en Año Fiscal y Presupuesto
200241	Mejoras Geometricas a la PR-2 (Entrada RUM - La Vita)	Mayaguez	D	2019	\$2,000,000.00	D	2020	\$2,000,000	Cambio en Año Fiscal
200241	Mejoras Geometricas a la PR-2 (Entrada RUM - La Vita)	Mayaguez	R	2020	\$1,000,000.00	R	IF	\$1,000,000	Cambio en Año Fiscal
614001	Conector de Barceloneta	Barceloneta	PE	2017	\$600,000.00				Proyecto Pospuesto
614001	Conector de Barceloneta	Barceloneta	R	2018	\$500,000.00				Proyecto Pospuesto
200248	Conversion a Expreso	Hormigueros	C	2018	\$14,000,000.00	C	2018	\$13,750,413	Cambio en Presupuesto
800522	Estudio de Ruta e Impacto Ambiental - Construcción del Conector de San German	San German	PE	2017	\$350,000.00				Proyecto Pospuesto
800522	Estudio de Ruta e Impacto Ambiental - Construcción del Conector de San German	San German	R	2018	\$1,500,000.00				Proyecto Pospuesto
800522	Estudio de Ruta e Impacto Ambiental - Construcción del Conector de San German	San German	C	2019	\$3,500,000.00				Proyecto Pospuesto
TBD	Rehabilitación del Puente Victor Rojas	Arecibo				C	2018	\$1,500,000	Proyecto Añadido
000213	Fondos Adicionales - Estudio de Viabilidad	Aguadilla - Mayaguez				PE	2017	\$400,000	Proyecto Añadido
301133	Fondos Adicionales - Estudio de Viabilidad	Rio Grande - Fajardo				PE	2017	\$800,000	Proyecto Añadido
800477	Rehabilitación y Reconstrucción de Pavimentos (2017)	Isla	C	2017	\$4,000,000.00	C	2017	\$24,209,144	Cambio en Presupuesto
800485	Rehabilitación y Reconstrucción de Pavimentos (2018)	Isla	C	2018	\$9,662,500.00	C	2018	\$15,944,065	Cambio en Presupuesto
800511	Rehabilitación y Reconstrucción de Pavimentos (2019)	Isla	C	2019	\$9,000,000.00	C	2019	\$23,930,992	Cambio en Presupuesto
800518	Rehabilitación y Reconstrucción de Pavimentos (2020)	Isla	C	2020	\$13,250,000.00	C	2020	\$21,675,040	Cambio en Presupuesto
900132	SPR-56	Isla	P	2019	\$6,500,000.00	P	2019	\$6,000,000	Cambio en Presupuesto
900134	SPR-57	Isla	P	2020	\$7,500,000.00	P	2020	\$6,000,000	Cambio en Presupuesto
800474	Rehabilitación y Reemplazo de Puentes (2017)	Isla	PE - R - C	2017	\$5,587,539.00	R - C	2017	\$13,189,000	Cambio en Presupuesto
800486	Rehabilitación y Reemplazo de Puentes (2018)	Isla	PE - R - C	2018	\$7,500,000.00	PE - R - C	2018	\$9,316,000	Cambio en Presupuesto
800512	Rehabilitación y Reemplazo de Puentes (2019)	Isla	C	2019	\$2,000,000.00	PE - R - C	2019	\$13,307,000	Cambio en Presupuesto
800516	Rehabilitación y Reemplazo de Puentes (2020)	Isla	C	2020	\$10,000,000.00	PE - R - C	2020	\$12,490,000	Cambio en Presupuesto
800475	Preservación de Puentes (2017)	Isla	PE - C	2017	\$4,250,000.00	C	2017	\$1,000,000	Cambio en Presupuesto
800487	Preservación de Puentes (2018)	Isla	C	2018	\$12,250,000.00	C	2018	\$2,094,000	Cambio en Presupuesto
800513	Preservación de Puentes (2019)	Isla	PE - R - C	2019	\$3,228,360.00				Proyecto Pospuesto
800517	Preservación de Puentes (2020)	Isla	PE - R - C	2020	\$8,500,000.00				Proyecto Pospuesto
900124	Puentes Críticos (2017)	Isla	PE - R - C	2017	\$4,437,500.00	PE - R - C	2017	\$972,000	Cambio en Presupuesto
900129	Puentes Críticos (2018)	Isla	PE - R - C	2018	\$2,500,000.00	PE - R - C	2018	\$6,268,000	Cambio en Presupuesto
900133	Puentes Críticos (2019)	Isla	PE - R - C	2019	\$7,500,000.00	PE - R - C	2019	\$900,000	Cambio en Presupuesto
900135	Puentes Críticos (2020)	Isla	PE - R - C	2020	\$12,000,000.00	PE - R - C	2020	\$3,594,000	Cambio en Presupuesto
990134	Actualización de las Barreras de Carretera (2017)	Isla	C	2017	\$16,000,000.00	C	2017	\$5,000,000	Cambio en Presupuesto
990144	Actualización de las Barreras de Carretera (2018)	Isla	C	2018	\$9,500,000.00	C	2018	\$3,530,000	Cambio en Presupuesto
990155	Actualización de las Barreras de Carretera (2019)	Isla	C	2019	\$14,950,000.00	C	2019	\$4,170,000	Cambio en Presupuesto
800519	Actualización de las Barreras de Carretera (2020)	Isla	C	2020	\$14,275,000.00	C	2020	\$4,880,000	Cambio en Presupuesto
992477	Inventario de Puentes (2018)	Isla	PE - R - C	2018	\$3,000,000.00	D	2018	\$1,791,141	Cambio en Presupuesto
990133	ITS (2017)	Isla	D - C	2017	\$1,500,000.00	D - C	2017	\$2,850,000	Cambio en Presupuesto
990146	ITS (2018)	Isla	C	2018	\$1,875,000.00	D	2018	\$2,375,000	Cambio en Presupuesto
990153	ITS (2019)	Isla	C	2019	\$1,900,000.00	C	2019	\$3,400,000	Cambio en Presupuesto
990156	ITS (2020)	Isla	C	2020	\$2,000,000.00	C	2020	\$5,736,842	Cambio en Presupuesto
990135	Mejoras Geometricas, Señales de Transito, Marcado de Pavimento (2017)	Isla	D - R - C	2017	\$10,475,000.00	D - C	2017	\$21,475,000	Cambio en Presupuesto
990145	Mejoras Geometricas, Señales de Transito, Marcado de Pavimento (2018)	Isla	D - R - C	2018	\$11,175,000.00	D - C	2018	\$18,545,280	Cambio en Presupuesto
800514	Mejoras Geometricas, Señales de Transito, Marcado de Pavimento (2019)	Isla	C	2019	\$13,800,000.00	D - C	2019	\$23,800,000	Cambio en Presupuesto
800521	Mejoras Geometricas, Señales de Transito, Marcado de Pavimento (2020)	Isla	C	2020	\$5,000,000.00	D - C	2020	\$25,307,116	Cambio en Presupuesto
800493	Implementación del Plan Estrategico y de Seguridad (2018)	Isla	D	2018	\$4,731,261.00	D - C	2018	\$3,000,000	Cambio en Presupuesto
800515	Implementación del Plan Estrategico y de Seguridad (2019)	Isla	C	2019	\$5,000,000.00	D - C	2019	\$5,780,000	Cambio en Presupuesto
800520	Implementación del Plan Estrategico y de Seguridad (2020)	Isla	C	2020	\$14,475,000.00	D - C	2020	\$5,339,200	Cambio en Presupuesto

**Cambios Propuestos al STIP 2017-2020 (FHWA)**  
**Àrea Urbanizada UZA**

AC-Code	Descripción	Municipio	Etapa Actual	Año Fiscal Actual	Costo Estimado Actual	Etapa Propuesto	Año Fiscal Propuesto	Costo Estimado Propuesto	Comentarios
800480	Estudios Técnico NEPA para el Conector de Comercio y Desvío de San Lorenzo	Isla	N	2017	\$375,000.00	N	2017	\$375,000	Posponer Estudio NEPA del Conector de Comercio
TBD	Uso de Creditos de Peaje	Isla				N - PE - D - R - C	2017	\$8,000,000	Proyecto Añadido